



Comune di Lozzo di Cadore

Provincia di Belluno

C.A.P. 32040 – via Padre Marino da Cadore, 328

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 02/08/2024

OGGETTO: PROROGA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI “REVIS” DI LOZZO DI CADORE PER CHIUSURA CANTIERE.

IL SINDACO

VISTO che per motivi tecnici e organizzativi l’Impresa Silvio PIEROBON S.r.l. con sede in Belluno (BL) Via I. Caffi, 130, è impossibilitata a chiudere il cantiere nei tempi stabiliti dall’ordinanza nr. 10/2024;

ORDINA

- Di concedere all’Impresa Silvio PIEROBON S.r.l. con sede in Belluno (BL) Via I. Caffi, 130 una proroga, per svolgere i lavori di chiusura cantiere, fino alla data 03.08.2024 compresa.

DI TRASMETTERE

- La presente ordinanza alla ditta Silvio PIEROBON S.r.l. con sede in Belluno (BL) Via I. Caffi, 130 e alla Provincia di Belluno.

DI PUBBLICARE

il presente atto nelle bacheche comunali, all’albo pretorio e nel sito istituzionale.

Lozzo di Cadore, 02/08/2024



Il Sindaco

Zanella Alessio / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge